

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení dňa 23.3.2015

u

1. **Zhotoviteľ:** **Obchodné meno:** **Marek Kravčík**
Sídlo: Smilno 51, 086 33 Smilno
IČO: 4122722
DIČ: 10730044271
Zapísaný: OÚ Bardejov, Odbor životného prostredia
č. registra: 760/10075
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2626014470/1100
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

a

2. **Objednávateľ:** **Obchodné meno:** **Obec Smilno**
Sídlo: Smilno 194, 086 33 Smilno
IČO: 00322571
DIČ: 2020624661
Zastúpený: Bc. Vladimír Baran, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3613946003/5600
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č.1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na stavbe „Zhotovenie prístupového chodníka k Domu nádeje v Smilne“ zo dňa 23.3.2015 rozširuje, mení a dopĺňa takto:

Predmet plnenia

1. Vzhľadom na skutočný stav a štruktúru terénu, ktorý nebolo možné predvídať pred začatím stavby, objednávateľ zohľadnil navýšenie nákladov pri zemných prácach nasledovne:

- Pôvodná cena diela bola stanovená na 4 963, 14 € s DPH, počas prípravných zemných prác bolo nutné vyťažiť premočené podložie, upraviť odvodňovacie rúry, priepust, a navýšiť výšku chodníka voči terénu čo nebolo predmetom zmluvy. Po navýšení chodníka sa upustilo od palisád v hornej časti diela. Tieto zmeny sa premietli v navýšení rozpočtového nákladu.

V článku

**VII.
Cena diela**

Sa mení a dopĺňa text:

Z dôvodu navýšenia rozsahu zemných a odvodňovacích prác sa menia celkové rozpočtové náklady (viď príloha č.1, č.2, č.3 tohto dodatku)

Cena diela podľa základnej ponuky:	4 936,14 € s DPH
Cena materiálu a prác ktoré neboli prevedené podľa prílohy č 1:	- 314,60 € s DPH
Cena materiálu a zemných prác podľa prílohy č. 2:	1 089,05 € s DPH
Celková cena diela podľa prílohy č. 3:	5 710,59 € s DPH

Slovom: Päťtisícšesťdesiat eur a päťdesiatdeväť centov

V článku

**X.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 origináloch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Smilno dňa 9.6.2015

Obec Smilno
Bc. Vladimír Baran, starosta obce
objednávateľ

Marek Kravčík
zhotoviteľ